

GRUPO VELCEN

Estatus de distribuidores y plan de trabajo

Revisión al 30 de octubre de 2026 · Apodaca · Escobedo · Allende

Resumen ejecutivo

Grupo Velcen · revisión 30-oct-2026 · 11 indicadores con el mismo peso

TOTAL DEL GRUPO

Calificación general

85.9%

Cumple · 27 indicadores

Desarrollo de proyecto

55.6%

En proceso · 234 elementos

FOTON APODACA

General

76.2%

En proceso

Proyecto

53.7%

En proceso

63 pendientes

Mobiliario 0%; Taller 44% son lo más rezagado.

FOTON ESCOBEDO

General

95.4%

Cumple

Proyecto

66.7%

En proceso

40 pendientes

Mobiliario 0%; Imagen corporativa 58% son lo más rezagado.

FOTON ALLENDE

General

86.1%

Cumple

Proyecto

30.6%

No cumple

25 pendientes

Se requiere definir el proyecto para la agencia.

Semáforo de proyecto: verde ≥ 80%, amarillo 50–79%, rojo < 50%.

Los 11 indicadores por agencia

Indicadores en rojo o amarillo es pendiente de prioridad alta

Indicador	Apodaca	Escobedo	Allende
Desarrollo de Proyecto	🟡 **53.7%**	🟡 **66.7%**	🔴 **30.6%**
CRM	🔴 **0.0%**	🟢 100.0%	No aplica
RIFOF	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Cummins	🔴 **0.0%**	🟡 **92.9%**	No aplica
Equipo de Diagnóstico	🟢 100.0%	🟢 100.0%	No aplica
Fotonet	🟢 100.0%	🟢 100.0%	No aplica
Plan Piso	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Kit de Refacciones	🟢 100.0%	🟢 100.0%	No aplica
PLD	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Anexos Operativos	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Personal	🟢 85.0%	🟢 90.0%	No aplica
Calificación general	🟡 **76.2%**	🟢 **95.4%**	🟢 **86.1%**

LECTURA RÁPIDA

Apodaca
Cumple 8 de 11. Pendiente: Desarrollo de Proyecto, CRM, Cummins, Personal.

Escobedo
Cumple 9 de 11. Pendiente: Desarrollo de Proyecto, Cummins, Personal.

Allende
Cumple 4 de 5. Pendiente: Desarrollo de Proyecto.

Mobiliario: cuánto sube si se valida el actual

Hoy los 44 elementos de mobiliario están en 0% en el KPI

Agencia	Elementos	Proyecto hoy	Proyecto con mobiliario validado	General hoy	General con mobiliario validado
Apodaca	19	53.7%	**72.9%** +19.2	76.2%	**78.0%** +1.7
Escobedo	19	66.7%	**85.9%** +19.2	95.4%	**97.2%** +1.7
Allende	6	30.6%	**47.2%** +16.7	86.1%	**89.4%** +3.3
Grupo	44	55.6%	**74.4%** +18.8	85.9%	**87.9%** +2.0

Plan de trabajo mobiliario. Revisar en la visita el mobiliario actual y validar si cumple el estándar FOTON. Si cumplen, se registran en el KPI; si no se cumple o autoriza se tendrá que elaborar un plan de sustitución en ambas agencias.

AGENCIA 1 DE 3

FOTON Apodaca

76.2%

Seguimiento
63 pendientes

Calificación general · 11 indicadores con el mismo peso

Proyecto **53.7%** · faltan 50 de 99 elementos


Pendientes Generales: CRM 0%: el CRM no está implementado · Cummins 0%: 7 de 7 requisitos pendientes.



Proyecto	CRM	RIFOF	Cummins	Diagnóstico	Fotonet	Plan Piso	Kit Refacc.	PLD	Anexos	Personal
53.7%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85.0%
En proceso	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Apodaca: desarrollo de proyecto por área

53.7% · 49 de 99 elementos completos · faltan 50



Área	Elementos	Cumple	Faltan	%
Imagen corporativa	12	7	5	58.3%
Showroom	16	13	3	81.2%
Almacén de refacciones	8	7	1	87.5%
Taller	23	8	15	44.3%
Áreas administrativas	6	4	2	83.3%
Mobiliario	19	0	19	0.0%
Generales	15	10	5	73.3%
Total	**99**	**49**	**50**	**53.7%**

Si el mobiliario actual se valida como OK: proyecto 53.7% → 72.9%; general 76.2% → 78.0%.

FOTON

Apodaca: pendientes de proyecto (1/4)

Imagen corporativa · Showroom

Imagen corporativa

58.3%

12 elementos · cumple 7 · faltan 5

Tótem
Pendiente instalación de tótem FOTON. Definir fecha de instalación.

Tótem direccional
Definir fecha de instalación.

Letrero Value Parts
Falta el letrero de refacciones Value Parts en mostrador.

Señalética interior

Señalética de servicio
Faltan letreros de Bahías de Servicio y lavado de unidades.

Showroom

81.2%

16 elementos · cumple 13 · faltan 3

Caja
No hay caja

Área de espera
No hay área de espera para clientes. Falta sala con el mobiliario FOTON.

Recepción
No hay recepción en el showroom.

Apodaca: pendientes de proyecto (2/4)

Almacén de refacciones · Generales

Almacén de refacciones

87.5%

8 elementos · cumple 7 · faltan 1

Piso epóxico en almacén
El almacén no cuenta con piso de pintura epóxica gris Oxford.

Generales

73.3%

15 elementos · cumple 10 · faltan 5

Sistema CRM
Aún no cuenta con el CRM implementado.

Comedor de empleados · avance 50%
El comedor está a medias. Falta terminar mobiliario y equipo.

Estacionamiento de clientes · avance 50%
El estacionamiento de clientes no está completo ni señalizado.

Cajones reservados
Faltan cajones reservados y pintados para clientes.

Certificación Cummins
La agencia no está certificada por Cummins. Ligado al indicador Cummins.

Apodaca: pendientes de proyecto (3/4)

Taller

Taller

44.3%

23 elementos · cumple 8 · faltan 15

Piso epóxico en taller
El piso del taller sigue en concreto. Falta aplicar pintura epóxica gris Oxford.

Área de lavado
No hay área para el lavado de unidades.

Elevadores para P&V
No hay elevadores instalados.

Fosa
No hay fosa para unidades pesadas.

Polipasto o grúa
No hay polipasto o grúa para bajar motores

Mesas de trabajo · avance 70%
Falta dar mantenimiento a las mesas de trabajo.

Armado de conjuntos
No hay área para armar motores y transmisiones.

Compresor aislado
El compresor no está en un cuarto aislado.

Residuos peligrosos
No se cuenta con lugar de Residuos peligrosos con base a la norma

Baños y lockers de técnicos · avance 50%
Realizar Mantenimiento gral a los baños.

Luminaria de taller · avance 50%
La iluminación del taller está incompleta (validar)

Trampa de residuos · avance 20%
No funciona la trampa de grasas y residuos del drenaje.

Herramienta especializada
No hay área para guardar la herramienta especial FOTON.

Vehículo de rescate
Falta el vehículo y brandeo.

Sala de operadores
No hay sala de espera para operadores.

Apodaca: pendientes de proyecto (4/4)

Áreas administrativas

Áreas administrativas

83.3%

6 elementos · cumple 4 · faltan 2

Site · **avance 50%**
El cuarto de servidores no está terminado.

Archivo · **avance 50%**
Falta el área de archivo de documentos.

FOTON APODACA · PERSONAL

Administrativo: 7 de 9 plazas cubiertas

Personal · 34 de 40 plazas (85%)



Vacantes por puesto (6 plazas)

Asesor de ventas HDT	2	Asesor de servicio	1
Recepcionista	1	Técnico VE (eléctricos)	1
Marketing	1		

2

vacantes en administrativo

4 personas extra

El reporte actual no trae el detalle por puesto. Revisar si alguna puede cubrir vacantes.

AGENCIA 2 DE 3

FOTON Escobedo

95.4%

Cumple
40 pendientes

Calificación general · 11 indicadores con el mismo peso

Proyecto **66.7%** · en proceso · faltan 36 de 99 elementos


Fuera de proyecto: Cummins 92.9%: certificar al jefe de taller.



Proyecto	CRM	RIFOF	Cummins	Diagnóstico	Fotonet	Plan Piso	Kit Refacc.	PLD	Anexos	Personal
66.7%	100%	100%	92.9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.0%
En proceso	Cumple	Cumple	En proceso	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Escobedo: desarrollo de proyecto por área

66.7% · 63 de 99 elementos completos · faltan 36



Área	Elementos	Cumple	Faltan	%
Imagen corporativa	12	7	5	58.3%
Showroom	16	16	—	100.0%
Almacén de refacciones	8	7	1	87.5%
Taller	23	16	7	79.6%
Áreas administrativas	6	4	2	66.7%
Mobiliario	19	0	19	0.0%
Generales	15	13	2	91.3%
Total	**99**	**63**	**36**	**66.7%**

Completas: Showroom (16 de 16).

Si el mobiliario actual se valida como OK: proyecto 66.7% → 85.9%; general 95.4% → 97.2%.

Verde ≥ 80%, amarillo 50–79%, rojo < 50%.

Escobedo: pendientes de proyecto (1/3)

Imagen corporativa · Almacén de refacciones

Imagen corporativa

58.3%

12 elementos · cumple 7 · faltan 5

Tótem
Pendiente actualización de tótem FOTON. Definir fecha de instalación.

Tótem direccional
Definir fecha de instalación.

Letrero Value Parts
Pendiente instalación de letrero de refacciones Value Parts mostrador.

Señalética interior
Pendiente señalética (áreas, oficinas, baños etc…) definidos por FOTON.

Señalética de servicio
Faltan letreros de Bahías de Servicio y lavado de unidades del taller.

Almacén de refacciones

87.5%

8 elementos · cumple 7 · faltan 1

Piso epóxico en almacén
El almacén no tiene piso con pintura epóxica gris Oxford.

Escobedo: pendientes de proyecto (2/3)

Taller

Taller — 79.6%

23 elementos · cumple 16 · faltan 7

Piso epóxico en taller
El piso del taller sigue en concreto. Falta aplicar pintura epóxica gris Oxford.

Área de lavado
No hay un área para lavar unidades.

Bahías delimitadas · avance 50%
Falta repintar las lineas amarillas de las bahías.

Residuos peligrosos · avance 50%
Falta el almacén de residuos peligrosos con señalización.

Baños y lockers de técnicos · avance 50%
Se requiere mantenimiento gral a los baños de mécanicos.

Trampa de residuos
Falta o está incompleta la trampa de grasas y residuos del drenaje.

Vehículo de rescate · avance 80%
Se cuenta con el vehículo pero no tiene el brandeado actual.

Escobedo: pendientes de proyecto (3/3)

Áreas administrativas · Generales

Áreas administrativas

66.7%

6 elementos · cumple 4 · faltan 2

Site
No se cuenta con un cuarto de servidores.

Archivo
Definir y adaptar un área de archivo de documentos.

Generales

91.3%

15 elementos · cumple 13 · faltan 2

Estacionamiento de clientes · avance 70%
El estacionamiento de clientes no está delimitado ni señalizado.


Cajones reservados para personas con discapacidades
Falta pintado y señalización de cajon reservado para personas con discapacidades.

FOTON

FOTON ESCOBEDO · PERSONAL

Ventas: 11 de 14 plazas cubiertas

Personal · 36 de 40 plazas (90%)



Vacantes por puesto (4 plazas)

Asesor de ventas HDT	2
Asesor digital (Biky)	1
Marketing	1	

3

vacantes en ventas

17 personas extra

Caja (4), asesores Pick Ups, Vanes y MT (2), asesor de servicio (1) y técnicos A, B y C (10).

AGENCIA 3 DE 3

FOTON Allende

86.1%

Cumple
25 pendientes

Calificación general · 5 indicadores aplicables

Proyecto **30.6%** · no cumple · faltan 25 de 36 elementos


Es necesario definir el proyecto para la agencia.



Proyecto	CRM	RIFOF	Cummins	Diagnóstico	Fotonet	Plan Piso	Kit Refacc.	PLD	Anexos	Personal
30.6%	—	100%	—	—	—	100%	—	100%	100%	—
No cumple	No aplica	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	No aplica

Allende: desarrollo de proyecto por área

30.6% · 11 de 36 elementos completos · faltan 25



Área	Elementos	Cumple	Faltan	%
Imagen corporativa	9	0	9	● 0.0%
Showroom	10	0	10	● 0.0%
Mobiliario	6	0	6	● 0.0%
Generales	11	11	—	● 100.0%
Total	**36**	**11**	**25**	**30.6%**

Completas: Generales (11 de 11).

Si el mobiliario actual se valida como OK: proyecto 30.6% → 47.2%; general 86.1% → 89.4%.

Verde ≥ 80%, amarillo 50–79%, rojo < 50%.

Allende: pendientes de proyecto (1/2)

Imagen corporativa

Imagen corporativa — 0.0%

9 elementos · cumple 0 · faltan 9

Panel ACM
No hay fachada con panel ACM gris; depende del edificio definitivo.

Logotipo
No hay logotipo FOTON en fachada; depende del edificio definitivo.

Nombre de la agencia
Falta el nombre de la agencia en cajillo sobre la fachada.

Letras de servicio
Faltan las letras SERVICIO en la entrada del taller.

Tótem
Falta el tótem FOTON en el acceso. Pedir proyecto, permiso y fecha de instalación.

Tótem direccional
Falta el tótem que guía a ventas y servicio. Definir ubicación e instalarlo.

Señalética interior
Faltan los letreros interiores (áreas, oficinas, baños) con la imagen FOTON.

Pórtico
Falta el pórtico de acceso con la imagen FOTON.

Tira LED de fachada
Falta la iluminación LED de fachada.

Allende: pendientes de proyecto (2/2)

Showroom

Showroom

0.0%

10 elementos · cumple 0 · faltan 10

Piso tipo mármol
Falta el piso tipo mármol del showroom.

Exhibición techada
Las unidades se exhiben a la intemperie; falta área techada.

Exhibición cerrada
No hay showroom cerrado para exhibir unidades.

Área de ventas
Falta área de ventas con escritorios para asesores.

Atención a clientes
Falta área para atender y cerrar ventas con el cliente.

Oficina gerente comercial
Falta oficina para el gerente comercial.

Baños
Faltan baños para clientes en el showroom.

Muros y techo blancos
Falta pintar muros y techo en blanco L-010 (Comex).

Luminaria
Falta la iluminación del showroom.

Área F&I
Falta el espacio para financiamiento y seguros.

Apodaca: plan de trabajo (1/2)

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Imagen corporativa (5 de 12)	Tótem, Tótem direccional, Letrero Value Parts, Señalética interior, Señalética de servicio.	ALTA				
Showroom (3 de 16)	Caja, Área de espera, Recepción.	ALTA				
Almacén de refacciones (1 de 8)	Piso epóxico en almacén.	ALTA				
Taller (15 de 23)	Piso epóxico en taller, Área de lavado, Elevadores, Fosa, Polipasto o grúa, Mesas de trabajo (avance 70%), Armado de conjuntos, Compresor aislado, Residuos peligrosos, Baños y lockers de técnicos (avance 50%), Luminaria de taller (avance 50%), Trampa de residuos (avance 50%), Herramienta especializada, Vehículo de rescate, Sala de operadores.	ALTA				
Áreas administrativas (2 de 6)	Site (avance 50%), Archivo (avance 50%).	ALTA				
Mobiliario (19 de 19)	Validar el mobiliario actual contra el estándar FOTON y cotizar lo que no cumpla: recepción, escritorios (12), mesas, periqueras, exhibidor, mueble de café y tótem de ficha técnica.	ALTA				
Generales (5 de 15)	Sistema CRM, Comedor de empleados (avance 50%), Estacionamiento de clientes (avance 50%), Cajones reservados, Certificación Cummins.	ALTA				
CRM	El CRM no está operando. Dar de alta el CRM, asignar al administrativo de ventas como responsable y capacitar a los asesores.	ALTA				

Apodaca: plan de trabajo (2/2)

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Cummins	Contrato, línea de crédito, cuenta QSOL, herramienta, partes, certificar analista de garantías y certificar 2 técnicos o jefes.	ALTA				
Personal (6 vacantes)	Asesor de ventas HDT 2, Recepcionista 1, Marketing 1, Asesor de servicio 1, Técnico VE (eléctricos) 1.	ALTA				

Escobedo: plan de trabajo

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Imagen corporativa (5 de 12)	Tótem, Tótem direccional, Letrero Value Parts, Señalética interior, Señalética de servicio.	ALTA				
Almacén de refacciones (1 de 8)	Piso epóxico en almacén.	ALTA				
Taller (7 de 23)	Piso epóxico en taller, Área de lavado, Bahías delimitadas (avance 50%), Residuos peligrosos (avance 50%), Baños y lockers de técnicos (avance 50%), Trampa de residuos, Vehículo de rescate (avance 80%).	ALTA				
Áreas administrativas (2 de 6)	Site, Archivo.	ALTA				
Mobiliario (19 de 19)	Validar el mobiliario actual contra el estándar FOTON y cotizar lo que no cumpla: recepción, escritorios (12), mesas, periqueras, exhibidor, mueble de café y tótem de ficha técnica.	ALTA				
Generales (2 de 15)	Estacionamiento de clientes (avance 70%), Cajones reservados.	ALTA				
Cummins	Certificar al jefe de taller (1 de 2 acreditados).	ALTA				
Personal (4 vacantes)	Asesor de ventas HDT 2, Marketing 1, Asesor digital (Biky) 1.	ALTA				

Allende: plan de trabajo

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Proyecto de la agencia	Es necesario definir el proyecto para la agencia.	ALTA				
Imagen corporativa (9 de 9)	Panel ACM, Logotipo, Nombre de la agencia, Letras de servicio, Tótem, Tótem direccional, Señalética interior, Pórtico, Tira LED de fachada.	ALTA				
Showroom (10 de 10)	Piso tipo mármol, Exhibición techada, Exhibición cerrada, Área de ventas, Atención a clientes, Oficina gerente comercial, Baños, Muros y techo blancos, Luminaria, Área F&I.	ALTA				
Mobiliario (6 de 6)	Mueble de recepción, Escritorios de ventas, Escritorio gerente comercial, Mesas de atención, Mueble de café, Tótem de ficha técnica.	ALTA				