FOTON



GRUPO VELCEN

Estatus de distribuidores y plan de trabajo

Corte al 30 de octubre de 2026 · Apodaca · Escobedo · Allende

Resumen ejecutivo

Grupo Velcen · corte 30-oct-2026 · 11 indicadores con el mismo peso

TOTAL DEL GRUPO

Calificación general

82.0%

Cumple · 28 indicadores

Desarrollo de proyecto

55.6%

En proceso · 234 elementos

FOTON APODACA

General

73.5%

En proceso

Proyecto

53.7%

En proceso

70 pendientes

Mobiliario 0%; Taller 44% son lo más atrasado.

FOTON ESCOBEDO

General

92.2%

Cumple

Proyecto

66.7%

En proceso

47 pendientes

Mobiliario 0%; Imagen corporativa 58% son lo más atrasado.

FOTON ALLENDE

General

78.9%

En proceso

Proyecto

30.6%

No cumple

29 pendientes

Es necesario definir el proyecto para la agencia.

Semáforo general y de proyecto: verde ≥ 80%, amarillo 50–79%, rojo < 50%.

Los 11 indicadores por agencia

Lo que está en rojo o amarillo es pendiente de prioridad alta

Indicador	Apodaca	Escobedo	Allende
Desarrollo de Proyecto	🟡 **53.7%**	🟡 **66.7%**	🔴 **30.6%**
CRM	🔴 **0.0%**	🟢 100.0%	No aplica
RIFOF	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Cummins	🔴 **0.0%**	🟡 **92.9%**	No aplica
Equipo de Diagnóstico	🟢 100.0%	🟢 100.0%	No aplica
Fotonet	🟢 100.0%	🟢 100.0%	No aplica
Plan Piso	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Kit de Refacciones	🟢 100.0%	🟢 100.0%	No aplica
PLD	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Anexos Operativos	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Personal	🟡 **55.0%**	🟡 **55.0%**	🔴 **42.9%**
Calificación general	🟡 **73.5%**	🟢 **92.2%**	🟡 **78.9%**

LECTURA RÁPIDA

Apodaca
Cumple 7 de 11. Falta: Desarrollo de Proyecto, CRM, Cummins, Personal.


Escobedo
Cumple 8 de 11. Falta: Desarrollo de Proyecto, Cummins, Personal.

Allende
Cumple 4 de 6. Falta: Desarrollo de Proyecto, Personal.

Semáforo: binarios verde sólo al 100%; Cummins amarillo 50–99%; proyecto, personal y general verde ≥ 80%, amarillo 50–79%.

Dónde se concentra lo pendiente

146 pendientes en el grupo, todos con prioridad alta



Mobiliario
44 elementos en 0% en las tres agencias. Validar si el mobiliario actual cumple el estándar.

Personal
40 vacantes en el grupo. La mayor parte son asesores de ventas.

Taller Apodaca
44%: faltan 15 de 23 elementos.

Cummins Apodaca
0 de 7 requisitos. Arrancar contrato, crédito y QSOL.

Allende
Es necesario definir el proyecto para la agencia.

Mobiliario: cuánto sube si se valida el actual

Hoy los 44 elementos de mobiliario están en 0% en el KPI

Agencia	Elementos	Proyecto hoy	Proyecto validado	General hoy	General validado
Apodaca	19	53.7%	**72.9%** +19.2	73.5%	**75.3%** +1.7
Escobedo	19	66.7%	**85.9%** +19.2	92.2%	**94.0%** +1.7
Allende	6	30.6%	**47.2%** +16.7	78.9%	**81.7%** +2.8
Grupo	44	55.6%	**74.4%** +18.8	82.0%	**84.0%** +2.0

Qué hay que decidir. Revisar en la visita si escritorios, mueble de recepción, mesas y exhibidores actuales cumplen el estándar FOTON. Si cumplen, se registran en el KPI; si no, se cotiza el faltante.

El general sube poco porque el mobiliario es sólo una parte del indicador de proyecto. Allende sólo cuenta si se acepta el mobiliario de la oficina móvil.



FOTON APODACA

General 73.5% · Proyecto 53.7% · 70 pendientes

Apodaca: qué falta por indicador

Calificación general 73.5% · en proceso

Cumplen al 100%: RIFOF · Equipo de Diagnóstico · Fotonet · Plan Piso · Kit de Refacciones · PLD · Anexos Operativos

Desarrollo de Proyecto — 53.7%

Qué falta: Faltan 50 de 99 elementos.

Detalle: Mayor rezago: Mobiliario 0%, Taller 44%, Imagen corporativa 58%.

CRM — 0.0%

Qué falta: El CRM no está operando.

Qué se necesita: Dar de alta el CRM, asignar al administrativo de ventas como responsable y capacitar a los asesores.

Cummins — 0.0%

Qué falta: 7 de 7 requisitos pendientes.

Detalle: Contrato, línea de crédito, cuenta QSOL, herramienta, partes, certificar analista de garantías y certificar 2 técnicos o jefes.


Personal — 55.0%

Qué falta: 22 de 40 plazas cubiertas.

Qué se necesita: Contratar 18 vacantes en 12 puestos.

Apodaca: desarrollo de proyecto por área

53.7% · 49 de 99 elementos completos · faltan 50



Área	Elementos	Cumple	Faltan	%
Imagen corporativa	12	7	5	58.3%
Showroom	16	13	3	81.2%
Almacén de refacciones	8	7	1	87.5%
Taller	23	8	15	44.3%
Áreas administrativas	6	4	2	83.3%
Mobiliario	19	0	19	0.0%
Generales	15	10	5	73.3%
Total	**99**	**49**	**50**	**53.7%**

Si el mobiliario actual se valida como OK: proyecto 53.7% → 72.9%; general 73.5% → 75.3%.

Verde ≥ 80%, amarillo 50–79%, rojo < 50%. Un elemento parcial cuenta su avance (por ejemplo, 1 de 2 = 50%).

Apodaca: pendientes de proyecto (1/3)

Imagen corporativa · Showroom · Almacén de refacciones

Imagen corporativa — 58.3%

12 elementos · cumple 7 · faltan 5

Tótem Falta el tótem FOTON en el acceso. Pedir proyecto, permiso y fecha de instalación.

Tótem direccional Falta el tótem que guía a ventas y servicio. Definir ubicación e instalarlo.

Letrero Value Parts Falta el letrero de refacciones Value Parts en fachada o mostrador.

Señalética interior Faltan los letreros interiores (áreas, oficinas, baños) con la imagen FOTON.

Señalética de servicio Faltan letreros de recepción de servicio, bahías y rutas dentro del taller.

Showroom — 81.2%

16 elementos · cumple 13 · faltan 3

Caja No hay área de caja en el showroom. Definir lugar y mueble.

Área de espera No hay área de espera para clientes. Falta sala con el mobiliario FOTON.

Recepción No hay recepción a la entrada del showroom.

Almacén de refacciones — 87.5%

8 elementos · cumple 7 · faltan 1

Piso epóxico en almacén El almacén no tiene piso con pintura epóxica gris Oxford.

Apodaca: pendientes de proyecto (2/3)

Taller

Taller

44.3%

23 elementos · cumple 8 · faltan 15

Piso epóxico en taller El piso del taller sigue en concreto. Falta aplicar pintura epóxica gris Oxford.

Área de lavado No hay área para lavar unidades antes de entregarlas.

Elevadores No hay elevadores para unidades ligeras.

Fosa No hay fosa (o elevador de 4 postes) para unidades pesadas.

Polipasto o grúa No hay polipasto o grúa para bajar motores y componentes.

Mesas de trabajo (avance 70%) Faltan mesas de trabajo para completar las bahías.

Armado de conjuntos No hay área para armar motores, transmisiones y diferenciales.

Compresor aislado El compresor no está en un cuarto aislado.

Residuos peligrosos Falta el almacén de residuos peligrosos con señalización.

Baños y lockers de técnicos (avance 50%) Los baños y lockers de técnicos están incompletos.

Luminaria de taller (avance 50%) La iluminación del taller está incompleta.

Trampa de residuos (avance 50%) Falta o está incompleta la trampa de grasas y residuos del drenaje.

Herramienta especializada No hay área para guardar la herramienta especial FOTON.

Vehículo de rescate Falta el vehículo equipado para servicio en carretera.

Sala de operadores No hay sala de espera para operadores.

Apodaca: pendientes de proyecto (3/3)

Áreas administrativas · Generales

Áreas administrativas — 83.3%

6 elementos · cumple 4 · faltan 2

Site (avance 50%) El cuarto de servidores y red no está terminado.

Archivo (avance 50%) Falta el área de archivo de documentos.

Generales — 73.3%

15 elementos · cumple 10 · faltan 5

Sistema CRM El CRM no está operando. Es el mismo pendiente del indicador CRM.

Comedor de empleados (avance 50%) El comedor está a medias. Falta terminar mobiliario y equipo.

Estacionamiento de clientes (avance 50%) El estacionamiento de clientes no está completo ni señalizado.

Cajones reservados Faltan cajones reservados y pintados para clientes.

Certificación Cummins La agencia no está certificada por Cummins. Ligado al indicador Cummins.

Apodaca: mobiliario

19 de 19 elementos en 0% · área en 0%

Elementos registrados en 0%

- ✕ Mueble de recepción
- ✕ Escritorios de ventas
- ✕ Escritorio gerente comercial
- ✕ Mesas de atención
- ✕ Periqueras de mostrador
- ✕ Exhibidor de partes
- ✕ Mueble de café
- ✕ Tótem de ficha técnica
- ✕ Escritorio gerente de refacciones
- ✕ Escritorio almacenista
- ✕ Escritorio ventas de refacciones
- ✕ Escritorio gerente de servicio
- ✕ Escritorio jefe de taller
- ✕ Escritorio analista de garantías
- ✕ Escritorio asesor de servicio
- ✕ Escritorio gerente general
- ✕ Escritorio adm. de ventas y CRM
- ✕ Escritorio marketing
- ✕ Mesa de sala de juntas

Si se valida el mobiliario actual como OK

Proyecto

53.7% → **72.9%**

+19.2 puntos

General

73.5% → **75.3%**

+1.7 puntos

Revisar en la visita qué muebles cumplen el estándar. Lo que no cumpla se cotiza y entra al plan.

Apodaca: Cummins

0.0% · 7 de 7 requisitos pendientes

1. Firmar contrato con Cummins.
2. Abrir línea de crédito con Cummins.
3. Dar de alta la cuenta QSOL (portal técnico Cummins).
4. Comprar la herramienta Cummins requerida.
5. Comprar el inventario inicial de partes Cummins.
6. Certificar al analista de garantías.
7. Certificar a 2 personas: técnicos, gerente de posventa o jefe de taller.

Para validar: Hay carta de aceptación para iniciar la certificación Cummins, pero el KPI marca los 7 requisitos en 0. Verificar avance real.

Orden sugerido

1. Contrato, línea de crédito y cuenta QSOL: son trámites y abren lo demás.

2. Inversión en herramienta y partes.

3. Certificar al analista de garantías y a 2 técnicos o jefes.


Pedir en la visita fecha compromiso para cada paso.

0 de 7

requisitos cumplidos

Apodaca: personal

22 de 40 plazas cubiertas (55.0%) · 18 vacantes



Puesto	Área	Vacantes
Asesor de ventas L&MD	Ventas	4
Caja / auxiliar contable	Administrativo	2
Asesor de ventas HDT	Ventas	2
Técnico B (mecánico)	Postventa	2
Gerente Administrativo	Administrativo	1
Recepcionista	Administrativo	1
Marketing	Administrativo	1
Asesor digital (Biky)	Ventas	1
Asesor de servicio	Postventa	1
Coordinador de garantías	Postventa	1
Gerente de refacciones	Postventa	1
Técnico VE	Postventa	1

Apodaca: evidencia

Lo que se ve en la agencia



Taller: piso de concreto, falta pintura epóxica.



Acceso: lona temporal en lugar del tótem.



Letrero Total Care: ya instalado.



FOTON ESCOBEDO

General 92.2% · Proyecto 66.7% · 47 pendientes

Escobedo: qué falta por indicador

Calificación general 92.2% · cumple

Cumplen al 100%: CRM · RIFOF · Equipo de Diagnóstico · Fotonet · Plan Piso · Kit de Refacciones · PLD · Anexos Operativos

Proyecto — 66.7%

Qué falta: Faltan 36 de 99 elementos.

Detalle: Mayor rezago: Mobiliario 0%, Imagen corporativa 58%, Áreas administrativas 67%.

Cummins — 92.9%

Qué falta: Certificar al jefe de taller (1 de 2 acreditados).


Personal — 55.0%

Qué falta: 22 de 40 plazas cubiertas.

Qué se necesita: Contratar 18 vacantes en 10 puestos.

Escobedo: desarrollo de proyecto por área

66.7% · 63 de 99 elementos completos · faltan 36



Área	Elementos	Cumple	Faltan	%
Imagen corporativa	12	7	5	58.3%
Showroom	16	16	—	100.0%
Almacén de refacciones	8	7	1	87.5%
Taller	23	16	7	79.6%
Áreas administrativas	6	4	2	66.7%
Mobiliario	19	0	19	0.0%
Generales	15	13	2	91.3%
Total	**99**	**63**	**36**	**66.7%**

Completas: Showroom (16 de 16).

Si el mobiliario actual se valida como OK: proyecto 66.7% → 85.9%; general 92.2% → 94.0%.

Verde ≥ 80%, amarillo 50–79%, rojo < 50%. Un elemento parcial cuenta su avance (por ejemplo, 1 de 2 = 50%).

Escobedo: pendientes de proyecto (1/2)

Imagen corporativa · Almacén de refacciones · Taller

Imagen corporativa — 58.3%

12 elementos · cumple 7 · faltan 5

Tótem Falta el tótem FOTON en el acceso. Pedir proyecto, permiso y fecha de instalación.

Tótem direccional Falta el tótem que guía a ventas y servicio. Definir ubicación e instalarlo.

Letrero Value Parts Falta el letrero de refacciones Value Parts en fachada o mostrador.

Señalética interior Faltan los letreros interiores (áreas, oficinas, baños) con la imagen FOTON.

Señalética de servicio Faltan letreros de recepción de servicio, bahías y rutas dentro del taller.

Almacén de refacciones — 87.5%

8 elementos · cumple 7 · faltan 1

Piso epóxico en almacén El almacén no tiene piso con pintura epóxica gris Oxford.

Taller — 79.6%

23 elementos · cumple 16 · faltan 7

Piso epóxico en taller El piso del taller sigue en concreto. Falta aplicar pintura epóxica gris Oxford.

Área de lavado No hay área para lavar unidades antes de entregarlas.

Bahías delimitadas (avance 50%) Faltan líneas amarillo tránsito en parte de las bahías.

Residuos peligrosos (avance 50%) Falta el almacén de residuos peligrosos con señalización.

Baños y lockers de técnicos (avance 50%) Los baños y lockers de técnicos están incompletos.

Trampa de residuos Falta o está incompleta la trampa de grasas y residuos del drenaje.

Vehículo de rescate (avance 80%) Falta el vehículo equipado para servicio en carretera.

Escobedo: pendientes de proyecto (2/2)

Áreas administrativas · Generales

Áreas administrativas — 66.7%

6 elementos · cumple 4 · faltan 2

Site El cuarto de servidores y red no está terminado.

Archivo Falta el área de archivo de documentos.

Generales — 91.3%

15 elementos · cumple 13 · faltan 2

Estacionamiento de clientes (avance 70%) El estacionamiento de clientes no está completo ni señalizado.

Cajones reservados Faltan cajones reservados y pintados para clientes.

Escobedo: mobiliario

19 de 19 elementos en 0% · área en 0%

Elementos registrados en 0%

- ✕ Mueble de recepción
- ✕ Escritorios de ventas
- ✕ Escritorio gerente comercial
- ✕ Mesas de atención
- ✕ Periqueras de mostrador
- ✕ Exhibidor de partes
- ✕ Mueble de café
- ✕ Tótem de ficha técnica
- ✕ Escritorio gerente de refacciones
- ✕ Escritorio almacenista
- ✕ Escritorio ventas de refacciones
- ✕ Escritorio gerente de servicio
- ✕ Escritorio jefe de taller
- ✕ Escritorio analista de garantías
- ✕ Escritorio asesor de servicio
- ✕ Escritorio gerente general
- ✕ Escritorio adm. de ventas y CRM
- ✕ Escritorio marketing
- ✕ Mesa de sala de juntas

Si se valida el mobiliario actual como OK

Proyecto

66.7% → **85.9%**

+19.2 puntos

General


92.2% → **94.0%**

+1.7 puntos

Revisar en la visita qué muebles cumplen el estándar. Lo que no cumpla se cotiza y entra al plan.

Escobedo: personal

22 de 40 plazas cubiertas (55.0%) · 18 vacantes



Puesto	Área	Vacantes
Asesor de ventas Pick Ups, Vanes y MT	Ventas	5
Asesor de ventas L&MD	Ventas	4
Asesor de ventas HDT	Ventas	2
F&I	Administrativo	1
Marketing	Administrativo	1
Adm. de ventas y CRM	Administrativo	1
Asesor de ventas VE	Ventas	1
Asesor digital (Biky)	Ventas	1
Coordinador de garantías	Postventa	1
Técnico VE	Postventa	1

Escobedo: evidencia

Lo que se ve en la agencia



- Estacionamiento: faltan cajones reservados para clientes.



- Tótem en el acceso: el KPI lo marca en 0. Validar si cumple.



- Mobiliario actual: validar si cumple el estándar.



FOTON ALLENDE

General 78.9% · Proyecto 30.6% · 29 pendientes

Es necesario definir el proyecto para la agencia.

Showroom: se rige por las agencias Apodaca y Escobedo. No aplican: CRM, Cummins, Equipo de Diagnóstico, Fotonet, Kit de Refacciones.

Allende: qué falta por indicador

Calificación general 78.9% · en proceso

Cumplen al 100%: RIFOF · Plan Piso · PLD · Anexos Operativos **No aplican:** CRM, Cummins, Equipo de Diagnóstico, Fotonet, Kit de Refacciones

Desarrollo de Proyecto — 30.6%

Qué falta: Faltan 25 de 36 elementos.

Detalle: Mayor rezago: Imagen corporativa 0%, Showroom 0%, Mobiliario 0%.

Personal — 42.9%


Qué falta: 3 de 7 plazas cubiertas.

Qué se necesita: Contratar 4 vacantes en 4 puestos.

Clave: Es necesario definir el proyecto para la agencia.

Allende: desarrollo de proyecto por área

30.6% · 11 de 36 elementos completos · faltan 25



Área	Elementos	Cumple	Faltan	%
Imagen corporativa	9	0	9	● 0.0%
Showroom	10	0	10	● 0.0%
Mobiliario	6	0	6	● 0.0%
Generales	11	11	—	● 100.0%
Total	**36**	**11**	**25**	**30.6%**

Completas: Generales (11 de 11).

Si el mobiliario actual se valida como OK: proyecto 30.6% → 47.2%; general 78.9% → 81.7%.

Verde ≥ 80%, amarillo 50–79%, rojo < 50%. Un elemento parcial cuenta su avance (por ejemplo, 1 de 2 = 50%).

Allende: pendientes de proyecto

Imagen corporativa · Showroom

Imagen corporativa 0.0%

9 elementos · cumple 0 · faltan 9

Panel ACM No hay fachada con panel ACM gris; depende del edificio definitivo.

Logotipo No hay logotipo FOTON en fachada; depende del edificio definitivo.

Nombre de la agencia Falta el nombre de la agencia en cajillo sobre la fachada.

Letras de servicio Faltan las letras SERVICIO en la entrada del taller.

Tótem Falta el tótem FOTON en el acceso. Pedir proyecto, permiso y fecha de instalación.

Tótem direccional Falta el tótem que guía a ventas y servicio. Definir ubicación e instalarlo.

Señalética interior Faltan los letreros interiores (áreas, oficinas, baños) con la imagen FOTON.

Pórtico Falta el pórtico de acceso con la imagen FOTON.

Tira LED de fachada Falta la iluminación LED de fachada.

Showroom 0.0%

10 elementos · cumple 0 · faltan 10

Piso tipo mármol Falta el piso tipo mármol del showroom.

Exhibición techada Las unidades se exhiben a la intemperie; falta área techada.

Exhibición cerrada No hay showroom cerrado para exhibir unidades.

Área de ventas Falta área de ventas con escritorios para asesores.

Atención a clientes Falta área para atender y cerrar ventas con el cliente.

Oficina gerente comercial Falta oficina para el gerente comercial.

Baños Faltan baños para clientes en el showroom.

Muros y techo blancos Falta pintar muros y techo en blanco L-010 (Comex).

Luminaria Falta la iluminación del showroom.

Área F&I Falta el espacio para financiamiento y seguros.

Allende: mobiliario

6 de 6 elementos en 0% · área en 0%

Elementos registrados en 0%

- ✕ Mueble de recepción
- ✕ Escritorios de ventas
- ✕ Escritorio gerente comercial
- ✕ Mesas de atención
- ✕ Mueble de café
- ✕ Tótem de ficha técnica

Si se valida el mobiliario actual como OK

Proyecto

30.6% → **47.2%**

+16.7 puntos

General


78.9% → **81.7%**

+2.8 puntos

Revisar en la visita qué muebles cumplen el estándar. Lo que no cumpla se cotiza y entra al plan. Aplica sólo si se acepta el mobiliario de la oficina móvil.

Allende: personal

3 de 7 plazas cubiertas (42.9%) · 4 vacantes




Puesto	Área	Vacantes
F&I	Administrativo	1
Marketing	Administrativo	1
Asesor de ventas Pick Ups, Vanes y MT	Ventas	1
Asesor digital (Biky)	Ventas	1

Allende: evidencia

Lo que se ve en la agencia



- Opera en oficina móvil: sin fachada ni imagen FOTON.



- Unidades exhibidas a la intemperie, sin área techada.

Puntos a validar en la visita

Lo que se ve en campo no coincide con el KPI o falta información

Apodaca	Hay carta de aceptación para iniciar la certificación Cummins, pero el KPI marca los 7 requisitos en 0. Verificar avance real.
Escobedo	En campo hay un tótem FOTON en el acceso, pero el KPI marca «Tótem» en 0. Verificar si cumple la especificación vigente.
Escobedo	En campo hay mueble de recepción, escritorios y mesas con sillas, pero el KPI marca todo el mobiliario en 0. Verificar si cumple el estándar FOTON.
Allende	Las fotos disponibles tienen más de 6 meses. Tomar fotos actuales en la visita.

Apodaca: plan de trabajo (1/2)

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Imagen corporativa (5 de 12)	Tótem, Tótem direccional, Letrero Value Parts, Señalética interior, Señalética de servicio.	ALTA				
Showroom (3 de 16)	Caja, Área de espera, Recepción.	ALTA				
Almacén de refacciones (1 de 8)	Piso epóxico en almacén.	ALTA				
Taller (15 de 23)	Piso epóxico en taller, Área de lavado, Elevadores, Fosa, Polipasto o grúa, Mesas de trabajo (avance 70%), Armado de conjuntos, Compresor aislado, Residuos peligrosos, Baños y lockers de técnicos (avance 50%), Luminaria de taller (avance 50%), Trampa de residuos (avance 50%), Herramienta especializada, Vehículo de rescate, Sala de operadores.	ALTA				
Áreas administrativas (2 de 6)	Site (avance 50%), Archivo (avance 50%).	ALTA				
Mobiliario (19 de 19)	Validar el mobiliario actual contra el estándar FOTON y cotizar lo que no cumpla: recepción, escritorios (12), mesas, periqueras, exhibidor, mueble de café y tótem de ficha técnica.	ALTA				
Generales (5 de 15)	Sistema CRM, Comedor de empleados (avance 50%), Estacionamiento de clientes (avance 50%), Cajones reservados, Certificación Cummins.	ALTA				
CRM	El CRM no está operando. Dar de alta el CRM, asignar al administrativo de ventas como responsable y capacitar a los asesores.	ALTA				

Apodaca: plan de trabajo (2/2)

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Cummins	Contrato, línea de crédito, cuenta QSOL, herramienta, partes, certificar analista de garantías y certificar 2 técnicos o jefes.	ALTA				
Personal (18 vacantes)	Asesor de ventas L&MD 4, Caja / auxiliar contable 2, Asesor de ventas HDT 2, Técnico B (mecánico) 2, Gerente Administrativo 1, Recepcionista 1, Marketing 1, Asesor digital (Biky) 1, Asesor de servicio 1, Coordinador de garantías 1, Gerente de refacciones 1, Técnico VE 1.	ALTA				

Escobedo: plan de trabajo

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Imagen corporativa (5 de 12)	Tótem, Tótem direccional, Letrero Value Parts, Señalética interior, Señalética de servicio.	ALTA				
Almacén de refacciones (1 de 8)	Piso epóxico en almacén.	ALTA				
Taller (7 de 23)	Piso epóxico en taller, Área de lavado, Bahías delimitadas (avance 50%), Residuos peligrosos (avance 50%), Baños y lockers de técnicos (avance 50%), Trampa de residuos, Vehículo de rescate (avance 80%).	ALTA				
Áreas administrativas (2 de 6)	Site, Archivo.	ALTA				
Mobiliario (19 de 19)	Validar el mobiliario actual contra el estándar FOTON y cotizar lo que no cumpla: recepción, escritorios (12), mesas, periqueras, exhibidor, mueble de café y tótem de ficha técnica.	ALTA				
Generales (2 de 15)	Estacionamiento de clientes (avance 70%), Cajones reservados.	ALTA				
Cummins	Certificar al jefe de taller (1 de 2 acreditados).	ALTA				
Personal (18 vacantes)	Asesor de ventas Pick Ups, Vanes y MT 5, Asesor de ventas L&MD 4, Asesor de ventas HDT 2, F&I 1, Marketing 1, Adm. de ventas y CRM 1, Asesor de ventas VE 1, Asesor digital (Biky) 1, Coordinador de garantías 1, Técnico VE 1.	ALTA				

Allende: plan de trabajo

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Proyecto de la agencia	Es necesario definir el proyecto para la agencia.	ALTA				
Imagen corporativa (9 de 9)	Panel ACM, Logotipo, Nombre de la agencia, Letras de servicio, Tótem, Tótem direccional, Señalética interior, Pórtico, Tira LED de fachada.	ALTA				
Showroom (10 de 10)	Piso tipo mármol, Exhibición techada, Exhibición cerrada, Área de ventas, Atención a clientes, Oficina gerente comercial, Baños, Muros y techo blancos, Luminaria, Área F&I.	ALTA				
Mobiliario (6 de 6)	Mueble de recepción, Escritorios de ventas, Escritorio gerente comercial, Mesas de atención, Mueble de café, Tótem de ficha técnica.	ALTA				
Personal (4 vacantes)	F&I 1, Marketing 1, Asesor de ventas Pick Ups, Vanes y MT 1, Asesor digital (Biky) 1.	ALTA				

Siguientes pasos

1. Revisar el plan con el gerente de cada agencia.
2. Registrar responsable, fecha compromiso y estatus en la herramienta.
3. Validar mobiliario, tótem de Escobedo y Cummins de Apodaca en campo.
4. Allende: definir el proyecto de la agencia.
5. Nuevo corte mensual y revisión a 30 días.

